

СОГЛАСОВАНО:  
 Заместитель главы Администрации  
 Пушкинского городского округа  
 Е.В. Носачева  
 "31" 03 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:  
 Генеральный директор  
 АО "Ивантеевская Теплосеть"  
 В.А. Эйхман  
 "31" 03 2024 г.

ГРАФИК

отключения котельных для производства планово - профилактических работ АО "Ивантеевская Теплосеть" на 2024 год

Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ					АВГУСТ					
	Недели	1-2	3-9	10-16	17-23	24-30	1-7	8-14	15-21	22-28	29-31	1-4	5-11	12-18	19-25	26-31
Котельные																
1	Студенческий проезд													6 августа по 19 августа		
2	ФОК							16 июля по 29 июля								
3	Заводская							16 июля по 29 июля								
4	Оранжерейная					25 июня по 8 июля										
5	Советский проспект		3 июня по 16 июня													
6	Софрино-1											15 августа по 28 августа				
7	ШУРС (Мамонтовка)					26 июня по 9 июля										
8	Детский проезд		5 июня по 18 июня													
9	ЦТП Вокзальная							16 июля по 29 июля								
10	ЦТП Толмачева							16 июля по 29 июля								
11	ЦТП Первомайская							16 июля по 29 июля								
12	ЦТП ЦГБ							16 июля по 29 июля								
13	8 квартал							16 июля по 29 июля								
Котельные 2 участок																
2	Детская											7 августа по 20 августа				
3	Школьная - 1		4 июня по 17 июня													
4	Школьная - 2		4 июня по 17 июня													
5	Трудовая-7							17 июля по 30 июля								
6	7 квартал							16 июля по 29 июля								
7	Колхозная		4 июня по 17 июня													
8	Хлебозаводская		4 июня по 17 июня													
9	Санаторная											13 августа по 26 августа				
10	ЦТП Смурякова							16 июля по 29 июля								
11	ЦТП Бережок		4 июня по 17 июня													
Недели																
Месяцы																
ИЮНЬ																
ИЮЛЬ																
АВГУСТ																

Главный инженер  
 АО "Ивантеевская Теплосеть"



Е. В. Пятин