

СОГЛАСОВАНО
 Заместитель главы Городского округа
 Пушкинский Московской области
 Монопатченкова Л. С.
 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ:
 Генеральный директор
 АО "Ивантеевская Теплосеть"
 В.А. Эйхман
 2025 г.

ГРАФИК
 отключения котельных для производства планово - профилактических работ АО "Ивантеевская Теплосеть" на 2026 год

Месяцы	ИЮНЬ					ИЮЛЬ					АВГУСТ				
	1-7	8-14	15-21	22-28	29-30	1-5	6-12	13-19	20-26	27-31	1-2	3-9	10-16	17-23	24-31
1 участок															
1	Котельные										28 июля по 10 августа				
2	СТУДЕНЧЕСКИЙ ПРОЕЗД										14 июля по 27 июля				
3	ФОК										07 июля по 20 июля				
4	ЗАВОДСКАЯ										09 июня по 22 июня				
5	ОРАНЖЕРЕЙНАЯ										02 июня по 15 июня				
6	СОВЕТСКИЙ ПРОСПЕКТ										11 августа по 24 августа				
7	СОФРИНО-1										14 июля по 27 июля				
8	МАМОНТОВКА, ул. Октябрьская, д.23										16 июня по 29 июня				
9	ПУШКИНО, ул. Толстого, д.1										28 июля по 10 августа				
10	ДЕТСКИЙ ПРОЕЗД										28 июля по 10 августа				
	АШУКИНО Д/САД										07 июля по 20 июля				
	ЦТП Вокзальная										07 июля по 20 июля				
	ЦТП Толмачева										07 июля по 20 июля				
	ЦТП Первомайская										07 июля по 20 июля				
	ЦТП ЩБ										07 июля по 20 июля				
2 участок															
1	Котельные										04 августа по 17 августа				
2	ДЕТСКАЯ										02 июня по 15 июня				
3	ШКОЛЬНАЯ-1										02 июня по 15 июня				
4	ШКОЛЬНАЯ-2										30 июня по 13 июля				
5	ТРУДОВАЯ										16 июня по 29 июня				
6	7 КВАРТАЛ										16 июня по 29 июня				
7	8 КВАРТАЛ										14 июля по 27 июля				
8	КОЛХОЗНАЯ										14 июля по 27 июля				
9	ХЛЕБОЗАВОДСКАЯ										30 июня по 13 июля				
	САНАТОРНАЯ										16 июня по 29 июня				
	ЦТП Смурякова										14 июля по 27 июля				
	ЦТП Бережок										14 июля по 27 июля				

Главный инженер
 АО "Ивантеевская Теплосеть"

В.В.Тищенко